
Monat
Beteiligungsprozess
Phase
Jun 2021
Jul 2021
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dez 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mrz 2022
Apr 2022
Mai 2022
Jun 2022
Jul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Okt 2022
Modellvorhaben: Landesweiter Informations- und Erfahrungsaustausch
LG
ToB-Info
LG
Verwaltungs-Workshop
LG
Öffentliche Auslegung/ ToB-Beteiligung
LG
PROJEKTTEAMS
PROJEKTTEAMS
Social Networking: Dorfrundgänge
Immensen
Sievershausen
Arpke
Sommerferien 22.7. bis 1.9
Themen-Werkstätten
Wohnen/Bausubstanz/ Innenentwicklung
Dorfgrün/Landschaft/ Erholung
Versorgung/Wirtschaft/ Mobilität
Dorfleben/Identität/ Kultur
Herbstferien 18.10. bis 29.10.
Workshop Qualifizierung
Winterferien 23.12. bis 7.1.
Strategie-Workshop
Zwischenbilanz
Projekt-Werkstatt
Dorfregionale Projekte
Einzelörtliche Projekte
Jugend-Workshop
Sommerferien 14.7. bis 24.8.
Plananerkennungsgespräch
Präsentation Ortsräte / Ausschuss
Begleitende Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabenstellung
Wiederaufnahme des Moderationsprozesses
Diskussion der bisherigen Ergebnisse/Projekte
Gründung weiterer Projekt-Teams
Ergänzung Bestandsaufnahme
Handlungsprogramm mit Projekten
- für die Dorfregion
- für die 3 Orte
- private und öffentliche
- investive und Kleinstprojekte
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten
Moderationsprozess: Fortführung und Ergänzung um Formate
DE-Plan Zusammenführung aller Ergebnisse
Ausgangslage
Stärken-Schwächen
Entwicklungsstrategie
Handlungsprogramm
Umsetzungs-begleitung
DE-Anträge zum 30.09.2022