
Herbstferien 12.10. bis 23.10. 

Winterferien 23.12. bis 6.1. 

Sommerferien 16.7. bis 28.8. 

Herbstferien 1.10. bis 12.10. 

Moderations-

prozess:

Projektentwicklung

durch Online-

Beteiligung

Konkretisierung in 

Projekt-Teams

(eigenverantwortlich)

Kinder- und 

Jugendbeteiligung:

Ergänzung von 

Stärken/Schwächen,

Zielen und Projekten 

Handlungs-

programm

Projekte für die 

Dorfregion

(Schwerpunkt nicht-

investive Projekte)

Finanzierungs- und 

Fördermöglichkeiten

Monat Beteiligungsprozess Phase

Entwurf Endbericht 

Abstimmung

Finale Fassung

Endbericht

Aufgabenstellung/

Vorbereitungs- und 

Informationsphase

Strategie-Workshop 

Ausgangslage

Stärken/Schwächen

Leitbild/Ziele

Querschnitts-Themen: 

Soziales,

Klimaschutz, Klima-

folgeanpassung

LG

Auftaktgespräch

Auftakt Soziale Dorfentwicklung
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Online-Beteiligung zur Schwerpunktsetzung 

von Projekten und Gründung Projektteams

(Ersatz Themen-Werkstätten)

Dorfleben/Identität/

Kultur

Versorgung/Wirtschaft/

Mobilität

Wohnen/Bausubstanz/

Innenentwicklung
Dorfgrün/Landschaft/

Erholung

Jugend-Zukunftswerkstatt

Online-
Umfrage
Identität+

Ideen 
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Online-
Umfrage 
Jugend

Präsentation Rat/Ortsräte

Fortführung / 

Überführung 

Aufstellung Dorf-

entwicklungsplan

LG

Dorfregion Lebensort ISA: Soziale Dorfentwicklung
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18.2.

15.1.

11.3.

Schulschließung und Osterferien 16.3. bis 19.4.
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9.2.
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Stand: 08.07.20

Okt

2019

Nov

2019

Dez

2019

Jan

2020

Feb

2020

Mrz

2020

Apr

2020

Mai

2020

Jun

2020

Jul

2020

Aug

2020

Sep

2020

Okt

2020

Nov

2020

Dez

2020

Jan

2021

27.4. bis 
7.6.25.5. bis 

21.6.

14.7.

Themen- und Projekt-Markt

Zusammenführung der Ergebnisse Projekt-Teams


